	Organizace: Petr Bílek, Polská 2539/311 Kladno II


	Číslo zápisu: 02/101


	Zápis o odevzdání a převzetí dokončených 

staveb nebo jejich ucelených částí (pořízených investiční výstavbou)
	ze dne:  28.7.2003


	Přejímací řízení zahájeno dne:  10.7.2003

	Zástupci

	                                                                                          stavebníka – objednatele

	vedoucí organizace nebo zástupce (útvar výstavby):  Pavel Koudelka

	stavební dozor:  Vladimír Nabukov
	ved. údržby budov: Ladislava Nabukovová

	hlavní mechanik: Martin Nabukov
	hlavní energetik:  Martina Nabukovovoá

	zást. bezpečnosti práce:  Tomáš Nemehlo
	zást. CO:  Tomáš Velký

	zást. Hasičů:  Jan Sirka
	zást. Hospodářské správy: Rebeka Zelená

	uživatel objektu: Petr Bílek

	                                                                                zhotovitele a ostatních účastníků řízení

	stavbyvedoucí: Theodor Nabukov
	projektant: Karel Karel

	

	


provedli přejímací řízení této stavby (ucelené části)
	Název (druh) a určení:  Kladenská střílna

	Stručný popis:  Objekt bude sloužit jako střelnice pro lehké ruční zbraně

	Místo (obec, osada a čp., ulice a č.):    : Bílkova 255, Kladno II



	Katastrální území:  Kladno

	Knihovní vložka, číslo parcely: 836

	Okres a kraj: Kladno

	Projektant:  Karel Karel

	Zhotovitel: Ateliér Edison, U Žárovky 7, Praha 5

	Číslo podle ročního jmenovitého 

seznamu staveb:  1002
	1. Cena stavby /díla:,- 373 687 Kč bez DPH

(1.1 + 1.2 + 1.3)

	Dokumentace byla schválena:
	1.1 - z toho dle původ. smluv c.:  304 795,-Kč

	
	      - v tom  projektová činnost:     34 065,-Kč

	(kým): 
	                   Provozní soubory:      0,-Kč

	č.j.: 
	dne: 
	                   stavební díla:             270 730,-Kč

	Smlouva o dílo č.: 
	                   příspěvky cizím:           10 000,-Kč

	ze dne: 
	

	Zakázkové číslo (č. výr. příkazu): 
	1.2 smluvní dodatky (zvýšení/ 

	
	                 snížení ceny ad 1.1):      +5 892,-Kč

	Datum započetí prací
	plán: 25.4.2003
	1.3 - ve vlastní režii (svépomocí):  +63 000,-Kč

	
	skutečnost: 26.4.2003
	

	Datum dokončení prací
	plán: 20.7.2003
	

	
	skutečnost: 28.7.2003
	

	Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky podle připojených zápisů (číslo, ze dne): 




	Technický popis objektu: 



	Základní rozměry
	šířka m: 
	délka m: 
	výška m: 

	
	zastavěná plocha m2: 
	obestavěný prostor m3: 

	Podlaží
	Celková plocha

         m2
	Obestavěný prostor

         m3
	Užitková plocha

          m2
	Nosnost stropů

        kg/ m2
	Výška podlaží

         m
	

	Suterén
	
	
	
	
	
	

	Přízemí
	50
	120
	50
	550
	3
	

	1. patro
	
	
	
	
	
	

	2. patro
	
	
	
	
	
	

	3. patro
	
	
	
	
	
	

	4. patro
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	50
	120
	50
	550
	3
	

	Základy: železobetonové

	Zdivo: Cihly plné dl 290 mm MVC

	Konstrukce stropů: železobetonové

	Krytina: pozinkovaný plech 

	Přestavby, nástavby: 

	Podlahy: mazanina z prostého betonu

	Kanalizace: kameninová,120 mm průměr

	Rozvod vody: PVC 1

	Osvětlení: zářivkové trubice

	Rozvod elektřiny: CYKY 4x1,25mm

	Rozvod plynu: 

	Topení: 

	Větrání: plechové s nuceným oběhem

	Oplocení: drátěný plot vysoký 2m

	Vnitřní zařízení: trezor,stůl, židle

	


	Průběh a výsledky provedených zkoušek: provedeny revize kanalizace,  vodovodu a elektřiny



	Provedení objektu odpovídá schválenému projektu: ano, částečně

Zjištěné odchylky od projektu a jejich příčiny: na žádost objednatele zaměněna cihlová příčka na sádrokartonovou



	Jakost provedených prací a jejich shoda s technickými podmínkami: vše dle PD



	Technický stav: novostavba



	Technicko-právní dokumentace

  Stavební povolení: 

  Kolaudační výměr: 

  Povolení k užívání: 

	Archivní údaje o výkresech:  výkresy budou skladovány po dobu nejméně 10 let u objednatele (majitele) objektu



	Zjištěné závady a nedodělky: žádné



	Opravy (závada nedodělků) provede (kdo a do kdy): 



	Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne): 



	Dodatečné práce a dodávky (neobsažené v dokumentaci určené k provádění prací a ve smlouvě o dílo: 



	Závěrečný posudek účastníků řízení: 



	Prohlášení stavebníka-objednatele o přejímce odevzdávané práce, nebo odmítnutí (důvody): objednatel nemá námitek



	Záznam o provedení superkolaudace (odvolání na zápis): 




	Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán



	v: Kladně
	dne: 28.7.2003

	Zástupci stavebníka-objednatele    

	                             Jméno
	                               funkce
	                                  podpis

	Petr Bílek
	Budoucí majitel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Zástupci zhotovitele

	                             Jméno
	                               funkce
	                                  podpis

	Ing. Jan Nepravý
	Zástupce zhotovitele
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ostatní účastníci řízení

	                             Jméno
	                               Funkce
	                                  podpis

	Vladimír Nabukov
	Zástupce velitele hasičské základny Kladno
	

	Jan Sirka
	Stavební dozor
	

	
	
	

	
	
	

	Přiděleno útvaru: 

	Převzal dne: 28.7.2003


	Vedoucí útvaru: 

	Neodlučitelné přílohy: 



	Rozdělovník, poznámky: 
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